

Postmortem



Para esta iteração foram trabalhados os CRUDs de Estoque, Cliente, Vendas e Perfis. Foram feitas as modificações solicitadas em relação a iteração anterior. Todos os requisitos implementados estão funcionando como planejado.

Período:

Data de Início: 29 de Maio de 2019 Data de Término: 11 de Julho de 2019

O que estava planejado:

Continuar o trabalho na parte de Clientes - Igor; Classes e Regras (CRUD) de Estoque - Saú; Relatório de Lucro – Valdir.

O que foi feito:

Criação de Perfis (Classes e Regras(CRUD)) - Igor Criação de Estoque (Classes e Regras(CRUD)) - Saú Correções solicitadas na iteração anterior – Igor, Saú, Valdir Testes de Estoque, Perfis, Cliente e Vendas – Valdir

O que não foi feito:

O relatório de lucro não foi feito. Depois do feedback do nosso projeto, decidimos focar nas modificações solicitadas e nas demais funcionalidades cruciais para o funcionamento do sistema. Também trabalhamos na parte do design de páginas e texto.

O que está planejado para a próxima iteração:

Criação de login para acesso ao sistema – Igor Criação de calculo de lucro – Saú

Lições Aprendidas:

Analisar melhor o projeto antes de planejar o que será feito em seguida. O trabalho em grupo e essencial para realizar um bom projeto.